Załącznik Nr 2
 do Zarządzenia Nr 14/2013 
                                                                   Wójta Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23.08.2013r 
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy  Puszcza Mariańska  na lata 2013-2023 za I- półrocze 2013 
Dochody
 Dochody  ogółem  na dzień 30.06.2013rok  wynoszą  w  kwocie  21.187.428,48 zł   w tym:
 - dochody bieżące  -  20.716.566,48zł  
 -  dochody majątkowe  -  470.840,00 zł 
Wydatki 
 Wydatków ogółem   na dzień 30.06.2013 rok wynoszą w kwocie  23.933.620,72 zł w tym:
-  wydatki  bieżące   -   18.064.145,72 zł 
-  wydatki majątkowe  -   5.869.475,00 zł  
Realizacja Przedsięwzięć 
Wydatki majątkowe  w roku 2013  zaplanowano  w kwocie 4.777.851,00zł na dzień 30.06.2013r wykorzystano kwotę  2.051.023,73 zł w tym:
Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacji Województwa Mazowieckiego  - wydatki majątkowe na plan 14.925,00 zł – wykonania brak .
 Realizacja  zadania pn: Realizacja projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego , zgodnie z umową środki zostaną przekazane
 w II-półroczu 2013
 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bartnikach 
Na plan 1.978.280,00 zł na dzień 30.06.2013 wykonano w kwocie 1.025.812,12 zł co stanowi 51,85% wykonania planu. Obecnie trwają prace budowlane termin zakończenia zgodnie z umową ustalony jest  na dzień 30.10.2013 r Płatność faktur zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.   
Na realizację zadania inwestycyjnego została  przyznanie pożyczki w kwocie 1.500.000,00 zł
 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnych w Warszawie, gdzie pierwszą transzę w kwocie 1.053.000,00 zł otrzymano w miesiącu sierpniu br. zgodnie z umową  pożyczki .
Budowa budynku Zespołu Szkolno Gimnazjalnego  wraz z budynkiem Sali Gimnazjalnej 
z zapleczem w miejscowości Bartniki  wydatki majątkowe na rok 2013 zaplanowano w kwocie  1.406.270,00 zł wykorzystano kwotę  841.203,11 zł co stanowi 59,82 % planu  
Zadanie inwestycyjne jest w trakcie budowy, płatności faktur dokonuje się na bieżąco zgodnie
z zestawieniem rzeczowo – finansowym. Zakończenie i rozliczenie zadania inwestycyjnego planowane jest na dzień 30.08.2013 r  po tym  okresie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie kwoty 150.000,00 zł w ramach ,, Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013”  zgodnie umową Nr 2012/0164/2317/SubA/DIS/Tz dnia 30.10.2012r 
Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Biernik-Wygoda Olszanka – Zator   Realizacja zadania inwestycyjnego  planowana jest na lata 2013-2015. W okresie sprawozdawczym  
 wydatkowano kwotę 12.928,00 zł na plan 50.000,00 zł co stanowi 25,86% planu. Środki zostały  wydatkowane na projekt i uzgodnienia.  Pozostałą kwotę 37.072,00 zł zaplanowano do wydatkowana w II półroczu 2013 
Budowa sieci  kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne
/I etap 2011-2012r.,  II etap  2013-2014
W budżecie gminy na rok 2013 do realizacji zaplanowano kwotę 1.328.376,00zł na dzień 30.06.2013r. wykorzystano kwotę 171.080,50 zł co stanowi 12,88% planu. W miesiącu lipcu br. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe , gdzie wartość zadania inwestycyjnego zmniejszyła się do kwoty 1.400.000,00 zł. Po analizie budżetu  w II – półroczu  zostanie dokonana korekty wydatków  zmniejszająca plan wydatków w /w zadania inwestycyjnego . Na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne  zaplanowano zaciągnięcie pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.000.000,00 zł .

Przychody :
Zadłużenie  Gminy Puszcza Mariańska na dzień 30.06.2013 roku wynosi 6.464.136,40zł 
W roku bieżącym w budżecie gminy zaplanowano pożyczkę w kwocie 2.500.000,00 zł 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
oraz kredyt na kwotę 1.200.000,00 zł na pokrycie występującego deficytu . 
Zaciągnięta pożyczka wraz z odsetkami planowana jest do spłaty na przestrzeni lat 2013 - 2018 
z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne :
- budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartnikach na kwotę  1.500.000,00 zł 
- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne 
  /etap 2011-2012,  II etap w latach 2013-2014/ na kwotę 1.000.000,00 zł 
  Uchwałą Rady Nadzorczej zatwierdzono decyzją Zarządu o przyznaniu wyżej wymienionych 
  pożyczek , realizację  planowana jest  w II – półroczu 2013 roku. 
- kredyt  w kwocie 1.200.000,00 zł – przeprowadzono postępowanie przetargowe i  podpisano 
  z umową kredyt  Nr S/34/05/2013/1157/F/OBR w dniu  04.06.2013 roku z Bankiem Ochrony 
  Środowiska S.A z siedzibą w Warszawie  w miesiącu czerwcu br. otrzymano kredyt
   w kwocie 1.200.000,00 zł na okres  5 lat  którego przeznaczenie jest: sfinansowanie planowanego   
   deficytu budżetu gminy w kwocie 131.624,00 zł  oraz spłata zaciągniętych  kredytów i pożyczek 
   w kwocie 1.068.376,00 zł.
Rozchody 
Rozchody  w roku 2013 zaplanowano  w budżecie gminy w kwocie  1.068.376,00 zł  wykonano  w kwocie  534.188,00zł co stanowi 50%  planu. Środki zostały wydatkowane na spłatę zaciągniętych pożyczek  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w kwocie 414.188 zł  oraz na  spłatę  zaciągniętego kredytu w banku Spółdzielczym w Skierniewicach 
w kwocie 120.000,00 zł 
Rozchody 
Spłata długu zaplanowano na podstawie harmonogramu  spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek . spłata długu obejmuje lata 2013- 2023 
Rok 2013 –    1.068.376.00 zł 
Rok 2014  -    1.438.376,00 zł 
Rok 2015 –    1.336.078,40 zł 
Rok 2016  -    1.218.000,00 zł
Rok 2017 -     1.204.000,00 zł 
Rok 2018 -        895.000,00 zł 
Rok 2019  -       620.000,00  zł 
Rok 2020  -       620.000,00 zł 
Rok 2021 -        468.494,00 zł 
Rok 2022 -        400.000,00 zł 
Rok 2023  -       230.000,00 zł 
Kwota wykazywana  jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :  dług 
z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu:
Rok 2013 -     8.429.948,40 zł 
Rok 2014     - 6.991.572,40 zł 
Rok 2015  –   5.655.494,00 zł 
Rok 2016  -    4.437.494,00 zł
Rok 2017 -     3.233.494,00 zł 
Rok 2018 -     2.338.494,00 zł 
Rok 2019  -    1.718.494,00 zł 
Rok 2020  -     1.098.494,00 zł 
Rok 2021 -         630.000,00 zł 
Rok  2022-            230.000 ,00 zł 


Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych
 ( średnia z trzech poprzednich lat) 
1) Rok 2013 –   9,98%
2)  Rok 2014 – 11,97%
3)  Rok 2015  - 16,42%
4)  Rok 2016 – 17.37%
5)  Rok 2017 –  18,61%
6)  Rok 2018  -  17,03%
7)  Rok 2019 –  15,45%
8)  Rok 2020 –  13.65%
9)  Rok 2021-   12,61%
10) Rok 2022 -   11,85%
11) Rok 2023  -  11,42%
Załącznika  nr1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Puszcza Mariańska 
1)Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem :
1. Rok 2013 –     6,00 %
1. Rok 2014  -     7,78%
1. Rok 2015 –     7,32 %
1. Rok 2016  -     6,50%
1. Rok 2017 –     6,30 %
1. Rok 2018 -      4,71%
1. Rok 2019 –      3,29 %
1. Rok 2020  -      3,30 % 
1. Rok 2021 -      2,43 %          
      10) Rok 2022 -      2,03 %
      11) Rok 2022 -      1,16 %
2) Zadłużenie ogółem do dochodów ogółem :
1. Rok 2013 –    39,79%
1. Rok 2014  -    32,91%
1. Rok 2015 –    26.96%
1. Rok 2016  -    21,08%
1. Rok 2017 –    15,26%
1. Rok 2018 -     10,96%
1. Rok 2019 –     8,03%
1. Rok 2020  -     5,03%
1. Rok 2021 -      2,88%
1.  Rok 2022  -     1,05%                                                                                                                  
1. Rok 2023   -      0,00
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