- budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Bartniki ul. Miodowa w budzecie gminy na rok

2020 zaplanowano kwot¢ 50.000,00 zt. Z tego wydatkowano 7.397,94 zI na mapy. Posiadamy .
pozwolenie na budowe. Z powodu stanu epidemicznego byly opdznienia w uzyskaniu pozwolenia na

budowe. Zgodnie z planem i harmonogramem prac inwestycja bedzie kontynuowana w 2021 roku.

Zadanie inwestycyjne ujete jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano

jest na lata 2020-2022. L.gczne naklady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00zt.

- budowa chodnika w miejscowosci Puszcza Marianska ul. Mszczonowska w budzecie gminy na
rok 2020 zaplanowano kwote 20.000,00 zt. Z tego wydatkowano 3.444,00 zt na wykonanie map do
celow projektowych. JesteSmy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Z powodu stanu
epidemicznego sg opoznienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem
realizacja tej inwestycja bedzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujete jest w
Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020-2021. Laczne
naklady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zt.

-budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci w miejscowoSciach: Radziwilléw i Budy
Zaklasztorne w budzecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwote 2.993.163,49 zi. Z tego
wydatkowano 2.988.736,77 zt na mapy, projekt zamienny inwestycji, prace budowlane. Budowa sieci
jest zakonczona ale nie jest oddana do uzytkowania. Wykonawca zgodnie z umowga jest zobowigzany
do wykonania prac robot naprawczych. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycja bedzie
kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujete jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020-2021. Laczne naklady finansowe zaplanowano w
kwocie 4.037.780,49z1.

Opozniania w uzyskiwaniu dokumentacji do celéw rozpoczecia inwestycji wystapity w zwiazku ze
stanem epidemicznym COVID-19. Wydluzyt sie czas oczekiwania na dokumentacje, mapy,
uzgodnienia, decyzje. Pracownicy zajmujacy si¢ tymi sprawami przebywali na dhigookresowych
zwolnieniach lekarskich. Dostep do instytucji wydajacych ta dokumentacje byt ograniczony, mozliwy
jedynie korespondencyjny. Skutkiem tego jest wydluzony okres wyczekiwania na dokumentacje i
opdzniania zwigzane z rozpocze¢ciem prowadzonych inwestycji.

Zobowiagzania :

Na dzien 31.12.2020 rok gmina posiada zobowigzania dtugoterminowe w wysokosci 8.456.033,04 z
tj:

- pozyczka, w kwocie 2.148.494,00 zt z dnia 20.10.2010 roku - /Aneks do umowy pozyczki Nr
0174/10/YW/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciagni¢ta na dofinansowanie przedsigwziecia pn: ,,Budowa sieci
kanalizacyjnej sanitamej w miejscowosciach Radziwittow — Budy Zaklasztorne” na okres 10 lat
(2011-2021) z Wojewodzkiego Funduszu i Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

mnrmnadala T miilnde. 124 012 ™11



