uzgodnien. Mamy pozwolenie na budowe. Za powodu stanu epidemicznego byly opdznienia w
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Zadanie jest w trakcie realizacji, ptatnosci faktur dokonuje si¢ na
biezaco zgodnie z zestawieniem rzeczowo — finansowym. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji
bedzie kontynuowana w 2021 roku. f.aczne naktady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00z1.

- budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Waleriany

Zadanie jest ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego
planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwote 6.952,57zt na
plan 30.000,00 z co stanowi 23,18% planu. Posiadamy pozwolenie na budowe. Z powodu stanu
epidemicznego byly opdzniania w uzgodnieniach projektu budowlanego. Zgodnie z planem realizacja
tej inwestycji bedzie kontynuowana w 2021 roku. }.aczne naklady finansowe zaplanowano w kwocie
180.000,00z1.

- budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Puszcza Marianska ul. St. Papczynskiego

Zadanie jest ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego
planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwote 3.848,25zt na
plan 20.000,00 zt co stanowi 19,24% planu. Wydatki dotyczyly wykonania map do celéw
projektowych. Posiadamy pozwolenie na budowe. Z powodu stanu epidemicznego byly op6zniania w
uzyskaniu pozwolenia na budowe. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji bedzie kontynuowana w
2021 roku. F.aczne naklady finansowe zaplanowano w kwocie 80.000,00zt.

- budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowoSci Puszcza Marianska ul. St.
Papczynskiego .

Zadanie jest ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego
planowana jest na lata 2020-2021. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwote 3848,25 zi na
plan 20.000,00 zt co stanowi 19,24% planu. Wykonano mapy do celéw projektowych. Posiadamy
pozwolenie na budowe. Z powodu stanu epidemicznego byly op6zniania w uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji bedzie kontynuowana w 2021 roku. Laczne
naklady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zt.

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bartniki ul.Miodowa.

Zadanie jest ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania inwestycyjnego
planowana jest na lata 2020-2022. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotg 7.397,94 zt na
plan 50.000,00 zt co stanowi 14,80% planu. Posiadamy pozwolenie na budowe. Z powodu stanu
epidemicznego byly op6zniania w uzyskaniu pozwolenia na budowe. Zadanie jest w trakcie realizacji,
platnosci dokonuje si¢ na biezaco zgodnie z zestawieniem rzeczowo — finansowym. Laczne naktady
finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00 zt.

- budowa sieci wodociaggowej w miejscowosci Zator

Na plan 300.000,00z wydatkowano 2.222.83 zk. Co stanowi 0,74% planu. Zadanie to zostalo
ukonczone w 2021 roku. Z powodu stanu epidemicznego byly opdzniania w uzyskaniu pozwolenia na
budowe. Oddanie do uzytkowania inwestycji bedzie w 2021 roku.

- budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Budy Wolskie

Na plan 586.215,00 zt wydatkowano kwote 12.636,73 zt co stanowi 2,16 %. Srodki wydatkowano na
mapy, dokumentacje projektow, uzgodnienia projektowe. Zadanie to zostato ukoniczone w 2021 roku.
Z powodu stanu epidemicznego byly opdzniania w uzyskaniu pozwolenia na budowe. Oddanie do
uzytkowania inwestycji bedzie w 2021 roku.

- budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Biernik - Stary Yajszczew

Na plan 90.000,00 zt wydatkowano 70,34 zt. Co stanowi 0,08% planu. Mamy juz pozwolenie na
budowe. Z powodu stanu epidemicznego byly opdézniania w uzyskaniu pozwolenia na budowe.
Realizacja zadania b¢dzie kontynuowana w 2021 roku.
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